

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~2579~~ UBND-CN XD

Quảng Ngãi, ngày 24 tháng 5 năm 2016

V/v tiến độ bồi thường, giải  
phóng mặt bằng dự án Khu  
dân cư Sơn Tịnh

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
<b>CV</b>	Số:.....3886.....
<b>ĐẾN</b>	Ngày 26/5/16.....
	Chuyên:.....

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy;

Qua xem xét báo cáo của Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy tại văn bản số 83/BC-DA ngày 17/05/2016 về việc chậm tiến độ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Khu dân cư Sơn Tịnh; thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 648-CV/TU ngày 20/5/2016, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

1. Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh phối hợp với UBND thành phố Quảng Ngãi, Công ty Cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn tại, vướng mắc thuộc thẩm quyền trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Khu dân cư Sơn Tịnh theo báo cáo nêu trên của Nhà đầu tư; tổng hợp, báo cáo và đề xuất UBND tỉnh xử lý những nội dung vượt thẩm quyền (nếu có) trước ngày 05/6/2016.

2. Yêu cầu UBND thành phố Quảng Ngãi:

a) Phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc giải quyết những tồn tại, vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án.

b) Chỉ đạo các phòng ban chức năng có liên quan, UBND phường Trương Quang Trọng, UBND xã Tịnh Ấn Đông và các tổ chức Hội Đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động các hộ dân trong vùng dự án chấp hành các chủ trương chính sách của Nhà nước, hợp tác trong việc kiểm kê, đo đếm và thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư để Nhà đầu tư hoàn thành dự án theo đúng tiến độ.

3. Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy có trách nhiệm:

a) Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, UBND thành phố Quảng Ngãi, UBND phường Trương Quang Trọng, UBND xã Tịnh Ấn Đông trong việc giải quyết các vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án; có giải pháp tạo sự đồng thuận cao cho nhân dân trong vùng dự án.


b) Đảm bảo nguồn tài chính để triển khai dự án đúng tiến độ, kế hoạch đã cam kết; phải tổ chức thi công ngay sau khi được bàn giao mặt bằng.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chịu trách nhiệm chính trong việc giải quyết xong các vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Khu dân cư Sơn Tịnh trong tháng 6/2016 theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 58-TB/TU ngày 13/01/2016 và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 241/UBND-CNXD ngày 15/01/2016; yêu cầu Giám đốc Sở phải tập trung chỉ đạo, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao đúng tiến độ.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT UBND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Thường trực Thành ủy;
- Các sở: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Trung tâm PT Quý đất tỉnh;
- UBND phường Trương Quang Trọng;
- UBND xã Tịnh Ấn Đông;
- VPUB: CVP, CNXD, NNTN, CB;
- Lưu: VT, CNXD.tlsáng.203



**Trần Ngọc Căng**