

Số: /BC-TCKH

Yên Thế, ngày tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả thẩm định điều chỉnh, bổ sung kinh phí tổ chức công tác BT, GPMB khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án: Khu số 1 thuộc khu dân cư trung tâm xã Phồn Xương (nay là thị trấn Phồn Xương)

Kính gửi: UBND huyện Yên Thế

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về việc quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư 74/2015/TT-BTC ngày 15/5/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 622/QĐ-UBND ngày 16/11/2018; số 744/QĐ-UBND ngày 07/11/2019 của UBND huyện về việc phê duyệt chi phí tổ chức thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án Khu số 01 thuộc khu dân cư trung tâm xã Phồn Xương (đợt 1, 2, 4, 5, 6, 7);

Xét đề nghị của Hội đồng BT, HT & TĐC tại Tờ trình số 02/TTr-HĐBT ngày 07/3/2022. Phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo Kết quả thẩm định điều chỉnh, bổ sung kinh phí tổ chức công tác BT, GPMB khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án: Khu số 1 thuộc khu dân cư trung tâm xã Phồn Xương (nay là thị trấn Phồn Xương), như sau:

- Kinh phí cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng được duyệt tại 622/QĐ-UBND ngày 16/11/2018; số 744/QĐ-UBND ngày 07/11/2019: 1.443.700.000 đồng

- Lý do điều chỉnh, bổ sung: Dự án được phê duyệt với 11 đợt, tổng kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng là 101.130.244.930 đồng (*một trăm linh một tỷ, một trăm ba mươi triệu hai trăm bốn mươi bốn nghìn chín trăm ba mươi đồng*)

- Kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng bổ sung là 525.578.000 đồng

- Tổng kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng sau điều chỉnh, bổ sung là: 1.969.278.000 đồng

(Chi tiết theo biểu kèm theo)

Trên đây là báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh, bổ sung kinh phí tổ chức công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu số 1 thuộc khu dân cư trung tâm xã Phồn Xương (nay là thị trấn Phồn Xương). Đề nghị UBND huyện quyết định để Hội đồng BT, HT TĐC tổ chức thực hiện, quyết toán chi phí bồi thường GPMB theo đúng quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo CQ;
- Lưu VT.

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Đức Dương