

Số: /TB-VPUBND

Đồng Tháp, ngày tháng 3 năm 2022

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Trần Trí Quang tại cuộc họp Ban điều hành và Tổ giúp việc triển khai thực hiện các dự án phát triển thành phố thông minh Mê Kông (Mekong Smart City) tại tỉnh Đồng Tháp**

Ngày 28/02/2022, tại Văn phòng UBND Tỉnh, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Trần Trí Quang đã chủ trì cuộc họp Ban điều hành và Tổ giúp việc triển khai thực hiện các dự án phát triển thành phố thông minh Mê Kông (Mekong Smart City) tại tỉnh Đồng Tháp. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các đơn vị: ông Lê Hoàng Bảo – Giám đốc Sở Giao thông vận tải, ông Trần Ngô Minh Tuấn – Giám đốc Sở Xây dựng, ông Hồ Thanh Phương – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Nguyễn Phước Thiện – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông Phạm Tấn Xiếu – Phó Giám đốc Sở Tài chính, bà Phạm Thị Ngọc Đào – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, ông Nguyễn Phước Cường – Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế, ông Nguyễn Văn Luận – Phó Giám đốc Sở Công Thương, ông Đào Quảng Linh – Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh, ông Lê Lam Minh Nhật – Phó Chánh Văn phòng UBND Tỉnh và ông Trần Văn Bôn – Phó Chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự.

Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Hồng Ngự báo cáo tình hình thực hiện các dự án và góp ý của các đơn vị dự họp, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Trần Trí Quang có ý kiến như sau:

#### 1. Đối với dự án Nhà máy chế biến trái cây:

Giao UBND huyện Hồng Ngự làm việc lại với Công ty Cổ phần Anova Thabico điều chỉnh hồ sơ trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án theo đúng chủ trương đầu tư được UBND Tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 495/QĐ-UBND-HC ngày 28/4/2021, gửi lại Sở Xây dựng thẩm định chậm nhất đến ngày 04/3/2022.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thẩm định hồ sơ, trình UBND Tỉnh phê duyệt cấp Giấy phép môi trường cho dự án theo quy định. Thời gian thực hiện chậm nhất đến ngày 07/3/2022.

Giao Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an Tỉnh khẩn trương thẩm định hồ sơ, cấp Giấy phép phòng cháy chữa cháy cho dự án theo quy định. Thời gian thực hiện chậm nhất đến ngày 07/3/2022.

Sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục về đánh giá tác động môi trường, phòng cháy chữa cháy, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, thẩm định

thiết kế cơ sở; giao Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng cho nhà đầu tư theo quy định. Thời gian thực hiện trước ngày 15/3/2022.

2. Đối với dự án Khu đô thị thông minh Rừng Xanh và dự án Khu du lịch làng nghề Bùi Thanh Thủy:

Giao UBND huyện Hồng Ngự tiếp thu ý kiến góp ý của các đơn vị liên quan (Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh), làm việc lại với Công ty Cổ phần Novagroup để xác định cụ thể hạng mục nào sẽ triển khai thực hiện để lấy ý kiến thoả thuận với các Bộ, Ngành Trung ương trước khi phê duyệt quy hoạch chi tiết dự án (gồm: Bảo tháp cao 60m, Bến tàu du lịch, Bến thủy phi cơ và bãi đáp trực thăng, sân bay...); báo cáo UBND Tỉnh để chủ trì họp với các ngành liên quan cho ý kiến về quy hoạch chi tiết dự án. Thời gian thực hiện chậm nhất đến ngày 08/3/2022.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với UBND huyện Hồng Ngự, UBND thành phố Hồng Ngự và các đơn vị liên quan rà soát, cập nhật 02 dự án này và các dự án khác do nhà đầu tư đề xuất (có tính khả thi trong triển khai thực hiện trong giai đoạn tới), để tích hợp vào Quy hoạch Tỉnh theo quy định.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, hướng dẫn UBND huyện Hồng Ngự hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục pháp lý về đất đai của các dự án cho phù hợp với quy hoạch chi tiết được duyệt.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND huyện Hồng Ngự rà soát quy mô các dự án, tham mưu UBND Tỉnh trình HĐND Tỉnh phê duyệt điều chỉnh danh mục Chương trình phát triển nhà ở, làm cơ sở để UBND Tỉnh phê duyệt điều chỉnh danh mục Kế hoạch phát triển nhà ở cho phù hợp. Thời gian thực hiện chậm nhất trong tháng 3/2022.

3. Đối với dự án Las Vegas Island:

Giao các đơn vị thực hiện theo chỉ đạo tại Công văn số 137/UBND-KT ngày 18/02/2022 của UBND Tỉnh.

Văn phòng UBND Tỉnh thông báo ý kiến kết luận nêu trên đến các đơn vị có liên quan biết, thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Các đơn vị dự họp;
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- Phòng CS PCCC – CA Tỉnh;
- Cty CP Anova Thabico;
- Cty Cổ phần Novagroup;
- Lưu: VT, NC/KT(mqv).

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Lê Lam Minh Nhật**